





**COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA**

ORIGINALE

Deliberazione n. 150

del 17-12-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE PIEVE DUGLIARA POGGIO DELLA CAVALLA- PER IL COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DI TUTTO IL TRATTO STRADALE
----------------	---

L'anno **duemilaventuno**, addi **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **13:00**, nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ALBASI ANDREA	SINDACO	Presente	
MARTINI PIETRO	VICE SINDACO	Presente	
MONGILARDI ANDREA	ASSESSORE	Assente	
MEZZADRI MARINA	ASSESSORE	Presente	
RANCATI MONICA	ASSESSORE	Presente	
Totale		Presenti 4	Assenti 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Elena Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il dott. ANDREA ALBASI in qualità di **SINDACO** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Bilancio comunale annuale 2021 come variato con delibera di C.C. n. 9 del 23.04.2021 che prevede L'AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE PIEVE DUGLIARA POGGIO DELLA CAVALLA per la somma complessiva finanziata di euro 30.000,00 come previsto al capitolo di spesa 20811 art. 3;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 84 del 06.08.2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori principali;

DATO ATTO che al fine della celerità per l'esecuzione dell'intervento, dopo aver sentita la disponibilità di alcune ditte del territorio, tramite richiesta d'offerta sulla piattaforma digitale SATER, il RUP con determinazione n.455 del 12.10.2021 ha affidato i lavori alla ditta SCAVICEM di Balderacchi Sandro e C. snc con sede in via Castione Croce n.16 a Ponte dell'Olio - P. IVA 01479640334 - per la somma di euro € 13.999,93 oltre € 1.330,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi euro 15.329,93=;

DATO ATTO che la D.L. dell'ufficio tecnico comunale, una volta realizzato il primo tratto dei lavori ha potuto valutare le effettive esigenze dimensionali tecniche per completare tutto l'ampliamento stradale a norma del codice della strada, ricadente tuttavia sul'altra proprietà;

DATO ATTO inoltre che l'Amministrazione comunale previa contrattazione con il proprietario del mappale 49 fg.20 sig. Piacenza Silvano ha sottoscritto il "preaccordo preliminare di vendita comodato d'uso temporaneo" prot. 17077 del 17.12.2021 – che si allega in copia;

VISTA la PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE per il completamento dell'ampliamento di tutto il tratto stradale compreso fra la S.P: di Gossolengo n.28 e la S.S. n.45 presentato dal tecnico incaricato geom. Celso Capucciati resp.serv .ll.pp. e D.L., composto dalla seguente documentazione:

1. Relazione Tecnica e quadro economico generale di spesa
2. Computo metrico estimativo
3. tavola tecnica di perizia di variante
4. valutazione sintetica area fg.20 mapp.49 geom. Capucciati

DATO ATTO che la fase di procedura di gara, ai sensi degli artt. 36 -dell'art. 37, c.4 del dlgs n.50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020, sarà gestita dall'Ufficio tecnico comunale serv. LL.PP. qualificato per dette procedure;

VISTO il quadro economico generale così definito:

A	IMPORTO LAVORI da contabilità incorso	13.510,36	
A1	oneri sicurezza DLGS. 81/2008 e ss.mm.ii. PROG.GEOM. Repetti	1.330,00	
A2	totale	14.840,36	
A3	iva 10% lavori	1.484,04	16.324,40
pv	IMPORTO LAVORI perizia suppletiva di variante	2.009,94	
pv2	iva 10% lavori	200,99	2.210,93
	supporto professionale strutturista ing. Francesco Quattrini det.277/2021		
B		900,00	
B1	Casa ingegneri 4% di B	36,00	
	parziale B+B1	936,00	
B2	iva 22% su B+B1	205,92	1.141,92
	incarico professionale Piano sicurezza e coordinamento in fase di escuzione - geom. Giuseppe Repetti del.278/2021	1.200,00	
C			
C1	oneri previdenziali 5% di C	60,00	
	parziale C+C1	1.260,00	
			1.260,00
D	stima sintetica valutazion acquisto terreno mq 40x30€/mq come da accordo preliminare con la proprietà GASPERINI-NEGRI		1.200,00
D1	stima sintetica valutazion acquisto terreno mq 9,00x30€/mq come da accordo preliminare con la proprietà PIACENZA		270,00
E	stima per stipula due atti notarile		5.000,00
F	incentivo funzioenei tecniche 2%		317,84
G	stima sommaria per incarico frazionamento fg.20 mapp.49		1.900,00
H	somme a disposizione per imprevisti,migliorie ,varie		374,91
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO euro		30.000,00

RICHIAMATI i sopracitati documenti elencati dai punti n° 1 a 4;

DATO ATTO che in qualità di Responsabile Unico del Procedimento è individuato il geom. Celso Capucciati;

DATO ATTO che non occorre l'attestazione di copertura finanziaria in quanto con la presente deliberazione non si assume impegno di spesa;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 46 del D.LGS. 18.08.2000 n. 267:

- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio LL.PP.
- parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.LGS. n. 267/2000;

AD unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge:

D E L I B E R A

DI APPROVARE il progetto definitivo esecutivo per la realizzazione della PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE PER IL COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DI TUTTO IL TRATTO STRADALE compreso fra la S.P. n.28 di Gossolengo e la S.S.N.45 relativo all'AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE PIEVE DUGLIARA POGGIO DELLA CAVALLA per la somma complessiva di euro 30.000,00=, composto da:

1. Relazione Tecnica e quadro economico generale di spesa
2. Computo metrico estimativo
3. tavola tecnica di perizia di variante
4. valutazione sintetica area fg.20 mapp.49 geom. Capucciati

DI DARE ATTO che con la presente perizia suppletiva di variante non si supera lo stanziamento iniziale di euro 30.000,00=;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti conseguenti per l'integrazione del contratto d'appalto come previsto dal dlgs-n.50/2016 e ss.mm.ii.

SUCCESSIVAMENTE LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.LGS.18.8.2000 N. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto **immediatamente eseguibile**.